

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信**考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有**能力评估报告**, 让你告别盲目做题, **针对性地攻破自己的薄弱点**, 备考更高效。

希赛网官网: www.educity.cn

希赛网软件水平考试网: www.educity.cn/rk

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2016 上半年高项论文真题解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp19490.html>

2016 上半年信息系统项目管理师考试论文真题

● 试题一 论信息系统项目的范围管理

项目范围管理包含范围计划编制、范围定义、创建工作分解结构、范围确认和范围控制等一系列子过程, 用以确保项目包含且只包含达到项目成功所必需完成的工作。范围管理主要关注项目内容的定义和控制, 即包括什么、不包括什么。

请以“**信息系统项目的范围管理**”为题, 分别从以下三个方面进行论述:

1. 概要叙述你参与管理过的信息系统项目 (项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等), 并说明你在其中承担的工作。
2. 围绕以下几点, 结合项目管理实际情况论述你对项目范围管理的认识。
 - (1) 确认项目范围对项目管理的意义。
 - (2) 项目范围管理的主要活动及相关的输入和输出。
 - (3) 项目范围管理用到的工具和技术。
3. 请结合论文中所提到的信息系统项目, 介绍你是如何进行范围管理的 (可叙述具体做法), 并总结你的心得体会。

● 试题二 论信息系统项目的进度管理

项目进度管理是保证项目的所有工作都在指定的时间内完成的重要管理过程。管理项目进度是每个项目经理在项目管理过程中耗时耗力最多的一项工作, 项目进度与项目成本、项目质量密不可分。

请以“**信息系统项目的进度管理**”为题, 分别从以下三个方面进行论述

1. 概要叙述你参与管理过的信息系统项目 (项目的背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的产品等), 并说明你在其中承担的工作。
2. 结合信息系统项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目进度管理的认识。

- (1) 项目进度管理过程包含的主要内容。
 - (2) 项目进度管理的重要性, 以及进度管理对成本管理和质量管理的影响。
3. 请结合论文中所提到的项目, 介绍在该项目中是如何进行进度管理的 (请叙述具体做法), 并总结你的心得体会。

希赛网在线题库