二级建造师继续教育考试题库
建设工程法规与项目管理
二О一四年七月
第一章  建造师执业资格制度
一、选择题
1、王某2014年5月参加了二级建造师资格考试，如果他成绩合格，就可以（
）。
   A. 以建造师名义从事招标投标活动
   B. 以建造师的名义担任施工单位的项目经理
   C. 取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业
   D. 取得建造师注册执业证书和执业印章
2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为（
）年。
   A. 2
    
B. 3

    C. 4
  
  D. 5

3、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册，那么他3年后申请注册时必须（
）。
   A. 重新参加资格考试                      B. 重新取得资格证书
   C. 提供新的业绩证明                      D. 提供达到继续教育要求的证明材料
4、注册建造师有权利（
）
A. 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业
   B. 出借资格证书、注册证书和执业印章给他人使用
   C. 对本人的执业活动进行解释和辩解
   D. 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
5、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。上述信息按有关规定（
）。
   A. 向社会公示                            B. 保密
   C．告知建造师本人                        D. 告知聘用单位
二、判断题
（  ）1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
（
）2、二级建造师变更注册后，有效期执行原注册证书的有效期。
（  ）3、《注册建造师管理规定》中规定，申请人年龄超过60周岁的不予注册。
第二章  建设工程许可制度
一、选择题
1、我国基本建设程序包括①设计阶段②施工准备阶段③投资决策阶段④施工阶段⑤竣工验收，其顺序为（  ）
A. ③

 = 1 \* GB3 ①

 = 2 \* GB3 ②

 = 4 \* GB3 ④

 = 5 \* GB3 ⑤    B. ①

 = 2 \* GB3 ②

 = 3 \* GB3 ③

 = 4 \* GB3 ④

 = 5 \* GB3 ⑤    C. ③

 = 2 \* GB3 ②

 = 1 \* GB3 ①

 = 4 \* GB3 ④

 = 5 \* GB3 ⑤    D. ①

 = 3 \* GB3 ③

 = 2 \* GB3 ②

 = 4 \* GB3 ④

 = 5 \* GB3 ⑤
2、《建设工程质量条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（  ）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 10            B. 15              C. 20             D. 5

3、按照建筑企业资质管理有关规定，我国建筑业企业的三个资质序列是（
）。
A. 工程总承包、专业总承包、劳务分包
B. 综合总承包、建筑专业承包、建筑劳务承包
C. 施工总承包、专业承包、劳务分包
D. 项目总承包、建筑总承包、劳务专业分包
4、建筑企业资质证书的有效期限为（
）年。
A. 3



B. 5



   C. 6


    D. 8
5、根据建设主管部门的现行有关规定，不符合工程设计单位的资质等级规定的是（
）。
A. 工程设计综合甲级                      B. 工程设计综合乙级
C. 工程设计专业甲级                      D. 工程设计行业乙级
6、依据《出让和转让条例》规定，土地使用权出让最高年限正确的是（   ）。
    A. 居住用地九十年   

    B. 工业用地四十年
    C. 教育、科技、文化、卫生、体育用地四十年 

    D. 商业、旅游、娱乐用地四十年
7、以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前，应当向城乡规划主管部门申请核发（
 ）。
    A. 选址意见书                             B. 建设用地规划许可证
    C. 建设工程规划许可证                     D. 规划条件通知书
8、建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（   ）。
A. 30%         B. 20%         
 C. 50%       
 D. 10%
9、下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中，正确的是（   ）
A. 需拆迁的，已取得房屋拆迁许可证  

B. 施工企业编制的施工组织设计中，有保证工程质量和安全的具体措施  

C. 工程所需的消防设计满足施工要求
D. 建设工期超过一年的，到位资金是工程合同价的10%

10、《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（  ）次为限，每次不超过（  ）个月。
A. 1,3     
    B. 2,6         
C. 3,6    
     D. 2,3
11、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（
 ）。
A. 建筑施工企业   B. 烟花爆竹厂   C. 军用爆破器材生产企业   D. 矿山企业
12、企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时（  ）
A. 必须再次审查，审查合格延期3年
B. 不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止
C. 按照初始条件重新申请办理
D. 经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年
二、判断题
（  ）1、投资决策阶段的主要工作是编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
（  ）2、做好“三通一平”是属于施工阶段的工作。
（
）3、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。
（  ）4、工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。
（  ）5、在国有土地上设立建设用地使用权的方式包括出让和划拨二种方式。
（  ）6、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，只需取得出让方的同意。
（  ）7、建设单位应当自领取施工许可证之日起六个月内开工。  

（  ）8、某工程一年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前，建设单位应当重新审领施工许可证。
第三章  建设工程招标投标与合同管理
一、选择题
1、下列工程项目中，除（   ）以外都属于依法必须招标范围的项目。
   A. 成片开发的商品住宅建设项目
   B. 民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目
   C. 利用国际援助建设的生态环保项目
   D. 全部使用国有资金投资的项目
2、《招标投标法》的规定，对于依法必须招标的项目，应当公开招标，只有符合规定的情形，才能进行邀请招标，下列除（   ）以外都可以邀请招标。
   A. 项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
   B. 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾
C. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D. 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
3、依据《招标投标法》，下列关于招标代理机构的说法正确的是（
 ）。
   A. 招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标代理工作的部门
   B. 招标代理机构是社会中介机构
   C. 建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构
   D. 所有的招标都必须要委托招标代理机构进行
4、某工程的投标总价为5000万元，则投标保证金最高不得超过（   ）。
   A. 20万元

B. 50万元

 C. 80万元

D. 100万元
5、招标人最迟应当在书面合同签订后（
  ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
   A. 10

  
B. 15


 C. 5


D. 20

6、《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（   ）日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
   A. 10


B. 15


 C. 5


D. 20

7、在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得较理想的经济效益。这种报价叫（   ）
   A. 扩大标价法     B. 不平衡报价法   C. 多方案报价法   D. 突然降价法
8、下列（   ）不属于发包人的权利和义务。
   A. 图纸的提供和交底                   B. 组织竣工验收
   C. 提供施工现场、施工条件和基础资料   D. 负责现场查勘
9、关于暂停施工的说法，正确的是（   ）
   A. 工程师以书面形式要求承包人暂停施工，并于提出要求后24h内提出书面处理意见
   B. 由于发包人出现违约情况时，由发包人承担追加的合同款，但不允许顺延工期
   C. 发包人出现违约情况时，承包人可以主动暂停施工，发包人承担相应的违约责任
   D. 施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
10、（  ）是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。
   A. 单价合同   
 B. 总价合同 
  C. 补偿合同 
  D. 成本加酬金
11、关于工程索赔的说法，正确的是（   ）
   A. 承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔
   B. 承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔
   C. 由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔
   D. 由于承包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔。
12、工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（   ）
   A. 向监理工程师提交索赔证据    B. 提出索赔意向通知书
   C. 提交索赔报告                D. 与业主就索赔事项进行谈判
13、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是（   ）。
   A. 合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
   B. 承包人与分包人签订的分包合同
   C. 承包人安全交底会议纪要
   D. 承包人技术交底纪要
14、甲单位为房屋建筑工程施工总承包二级资质，不能满足某工程项目要求的一级资质，因此乙单位的一级资质参与了项目投标，最终甲单位中标并与发包方签订了合同，则该合同为（   ）合同。
   A. 无效


B. 有效



C. 效力待定


D. 可撤销
15、建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用后，发包人发现质量存在下列问题，其中应由承包方承担相应责任的是（   ）。
A. 内墙皮脱落







B. 外墙渗水
C. 横梁裂缝超过规范要求




D. 自来水管爆裂

16、施工单位甲于2011年7月1日向建设单位乙提交了竣工验收报告，建设单位乙在8月10日组织了竣工验收，工程竣工验收合格，则工程的竣工日期为（   ）。
A. 7月1日

B. 7月29日


C. 7月31日


D. 8月10日
二、判断题
（  ）1、根据《招标投标法实施条例》，工程招标还可以分为总承包招标和两阶段招标。
（  ）2、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标前由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
（  ）3、招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
（  ）4、未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人可以接收。
（  ）5、招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于5个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（  ）6、风险标是指承包商对存在技术、设备、资金或其他方面未解决的问题，承包难度比较大的招标工程而投的标。
（  ）7、承包人更换项目经理无需经发包人同意。
（  ）8、合同价款应依据中标通知书的中标价格和非招标工程的工程预算书确定。
（  ）9、承包人提供的不合格材料或工程设备，监理人有权要求承包人立即进行更换，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
（
）10、某工程规定2011年7月1日为合同约定的竣工日期，在竣工验收前，施工单位和建设单位就门窗的质量问题发生了争议，后经有关部门鉴定后质量合格，鉴定使得工期推迟十天，后给工程于2011年7月5日竣工，则承包商应对工程未按时竣工承担责任。
（
）11、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，承发包双方对该部分工程价款不能协商一致的，由监理工程师来确定工程价款。
第四章 建设工程安全法规与施工安全管理
一、选择题
1、职业健康安全管理标准的结构系统，采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋模式，这体现了（
 ）的动态管理思想。
  A. 持续改进        B. 全过程控制        C. 预防为主        D. 系统管理
2、针对基坑开挖而制定的安全事故应急计划属于（   ）。
  A. 综合应急预案        B. 专项应急预案        

C. 现场处置方案        D. 事故处理方案
3、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（   ）。
   A.50%      B. 60%      C. 80%      D. 90%

4、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事物需离开施工现场时，应向（
 ）请假。
 A. 工程项目的建设单位        B. 建设施工企业总经理
 C. 建筑施工企业总工程师      D. 建筑施工企业主管副总经理
5、根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安全事故，则（   ）。
 A. 由总承包单位承担主要责任        B. 由分包单位承担主要责任
 C. 由总承包单位承担全部责任        D.由分包单位承担连带责任
6、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位中负有“落实安全生产责任制度”的安全责任人员是（
  ）。
   A. 项目负责人


B. 技术负责人

C. 主要负责人

D. 专职安全员
7、下列选项中，不属于安全生产中从业人员权力的是（   ）。
   A. 检举权            B. 控告权           C. 紧急避险权        D. 危险报告权
8、下列属于工程监理安全责任的为（
）。
A. 保证安全生产投入




B. 审查安全技术措施及专项施工方案
C. 对施工现场的安全生产负总责


D. 对建设工程项目的安全施工负责
9、施工单位发生生产事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实上报。实行总承包的建设工程，由（
 ）负责上报事故。
 A. 总承包单位


B. 分包单位


C. 建设单位


D. 监理单位
10、关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是（   ）。
   A. 施工现场临时用电设备在5台及以上
   B. 施工现场临时用电设备在5台以下
   C. 设备总容量在30kW以上
   D. 施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在30kW以下
11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。下述选项中属于专项方案施工安全保证措施的是（   ）。
   A. 工艺流程        B. 应急预案       C. 材料与设备计划       D. 施工进度计划
12、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用不可用于（  ）。
   A. 临时安全防护设施支出        B. 应急演练支出
   C. 新建项目安全评价            D. 安全生产宣传支出
13、（
）应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
 A. 施工单位


B. 建设单位


C. 监理单位


D. 设计单位
14、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。改项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费缴纳者应当是（
 ）。
   A. 甲建设单位        B. 乙施工单位        C. 李某        D. 王某
15、造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于（
 ）事故。
   A. 一般

B. 较大

C. 重大

D. 特大
16、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（
 ）组织召开专家论证会。
 A. 建设单位    B. 设计单位      C. 施工单位      D. 第三方单位
17、《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少（
 ）修订一次，预案修订情况应有记录并归档。
   A. 每二年      B. 每三年      C. 每年      D. 每半年
18、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向（   ）报告。
   A. 兼职安全巡查员        B. 专业监理工程师
   C. 发包人代表            D. 建设工程安全生产监督站
二、判断题
（  ）1、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%。
（
）2、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
（
）3、设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
（
）4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，且情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
（
）5、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，但对建设工程安全生产不承担责任。
（
）6、对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（
）7、建立安全生产管理制度体系应贯彻的方针是安全第一，预防为主。
（
）8、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在项目管理人员办公室内设置明显的安全警示标志。
（
）9、《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的因素有人身因素、经济因素和社会因素。
（
）10、对于实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案，仅提供应急预案备案登记表。
（
）11、建筑企业要对新职工进行至少30学时的安全培训，每年进行至少15学时的再培训。
（
）12、特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。
第五章 建设工程质量法规与施工质量管理
一、选择题
1、建设单位应依据国家有关规定，在工程竣工验收合格后的（   ）日内到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A. 5
       B. 10        C. 15           D. 30

2、根据《建设工程质量管理条例》规定，电气管线，给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（   ）年。
A. 2         B. 3         C.5             D. 10

3、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（    ）。
A. 建设单位不得将建设工程肢解发包
B. 涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案
C. 建设单位不得任意压缩合同工期
D. 建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
4、下列属于《房屋建筑工程质量保修办法》规定的保修范围的是（   ）。
A. 因使用不当造成的质量缺陷            B. 墙体自身开裂造成的质量缺陷
C. 第三方造成的质量缺陷                D. 不可抗力造成的质量缺陷
5、缺陷责任期的开始起算日期为（    ）。
A. 工程完工之日                         B. 提交竣工验收申请之日
C. 通过竣工验收之日                     D. 竣工验收后30天
6、下列建设工程中，不属于必须实行监理的是（   ）。
A. 国家重点建设工程                    B. 大中型公用事业工程
C. 建筑面积小于5万平方米的住宅项目    D. 利用外国政府或者国际组织贷款的工程
7、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担（    ）。
A. 连带责任       B. 无限责任       C. 有限责任         D. 独立责任
8、《建设工程质量管理条例》规定，（   ）对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
A.建设单位        B. 施工单位       C. 设计单位         D. 监理单位
9、实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是（    ）。
A. 监理单位总工程师签字                 B. 施工单位总工程师签字
C. 监理工程师签字                       D. 该工程项目经理签字
10、《建设工程质量管理条例》中强调了工程质量必须实行（    ）监督管理。

A. 政府


B. 企业


C. 社会


D.行业
11、建设工程质量监督机构代表政府履行质量监督职能，其主要任务不包括（   ）。
A. 根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督；
B. 对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督
C. 监督工程竣工验收
D. 组织工程竣工验收
12、在建设工程的施工过程中，材料检验和隐蔽工程的验收属于（    ）。
A. 事前控制          B. 事中控制          C. 事后控制       D. 全面控制
13、在施工质量的因素中，保证工程质量的重要基础是加强（    ）。
A. 环境因素

    B. 机械因素

     C. 材料因素

   D. 方法因素
14、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前（    ）小时。
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A. 24        B. 36         C. 48        D. 72

15、右图用于进行质量分析的方法属于（    ）。
   A. 控制图法



B. 相关图法
   C. 分层法



    D. 鱼刺图法
16、建设工程施工质量验收的基本单元是（    ）。
A. 分项工程               B. 检验批
C. 分部工程               D. 单位工程
17、关于竣工验收，下列说法正确的是（    ）。
A. 建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收
B. 在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告
C. 实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收
D. 竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求
18、根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（    ）个月内。
A. 1          B. 3         C.6        D.12

19、按照《建筑节能工程施工质量验收规范》规定，节能分项工程验收的主持人应是（   ）。
A. 建设单位项目负责人              B. 总监理工程师
C. 监理工程师                      D. 设计单位节能设计人
20、对于工程出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失应由（    ）承担。
   A. 施工方       B. 建设方       C. 设计方      D. 责任方
二、判断题
（  ）1、根据《建设工程质量管理条例》规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，其最低保修期限为5年。
（  ）2、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期。
（  ）3、建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
（  ）4、施工单位在工程开工前向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
（  ）5、房屋建筑使用者在装修过程中，可以根据个人喜好变动房屋建筑主体和承重结构。
（  ）6、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。
（  ）7、“巡视”是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动。
（  ）8、只有经过监理工程师签字，建设单位才可以向施工单位拨付工程款，才可以组织进行竣工验收。
（  ）9、合理安排施工工序不属于成品保护的一般措施。
（  ）10、“香蕉”曲线图法是建设工程质量控制中常用的统计分析方法。
（  ）11、检验批应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
（  ）12、环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起15日内，完成验收。
（  ）13、对于大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。
（）14、对于500万元以下的单项工程竣工后，发包人应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天内对该工程进行核对（审查）并提出审查意见。
第六章  建设工程施工进度管理
一、选择题
1、工程项目实际进度的指标不包括（    ）。
A. 持续时间

B. 资源消耗

C. 已完工程价值量

D. 拟完工程价值量
2、横道图法主要适用于（
  ）。
A. 成本管理

B. 进度管理


C. 质量管理


D. 风险管理
3、施工项目经理部在施工过程中编制的周施工作业计划是属于（
 ）。
A. 控制性施工进度计划





B. 实施性施工进度计划
   C. 指导性施工进度计划





D. 综合性施工进度计划
4、与网络图相比较，横道图进度计划的特点是（
   ）。
A. 清楚地表达各项工作之间的逻辑关系
B. 可以确定计划的关键路线和关键活动
C. 适用于手工编织计划，编制简单，便于理解
D. 适用于大型项目的进度计划系统
5、建设工程进度网络图与横道图相比，其主要优点是能够（
 ）。
A. 清楚地表达各项工作之间的逻辑关系
B. 直观的表达工程进度计划的计划工期
C. 使用方便，制作简单
D. 易于理解，并能够为各层次的人员所掌握和运用
6、双代号网络图能够图上清楚地表明计划的时间进程及各项工作的（
 ）。
A. 开始和完成时间






B. 超前和拖后时间
   C. 速度和效率







D. 实际进度偏差
7、施工单位在编制施工总进度计划时的编制依据不包括（ 
）。
A. 施工方案

B. 施工合同

C. 施工环境

D. 设计标准
8、下列关于进度计划的编制，说法不正确的是（
   ）。
A. 进度计划的编制应留有一定的调整余地
B. 一般对近期计划安排的详细，对后期计划安排的较粗
C. 进度计划有现场施工人员编制
D. 进度计划应分层次编制
9、在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：①收集施工进度实际值；②定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；③如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是(
 )。
A. ①—②—③


B. ②—①—③

C. ①—③—②
D. ③—②—①
10、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响步骤不包括下列哪项（    ）。
A. 分析出现进度偏差的工作是否为关键工作
B. 分析进度偏差是否超过总时差
C. 分析进度偏差是否超过自由时差
D. 分析总时差是否大于自由时差
11、在网络图中某项工作进度拖延，则下列哪种情况不会对工期产生影响，只对后续工作产生影响（    ）。用△表示此项工作拖延的时间
 A. FF<△<TF 

 B. △>TF
 C. △=0
 D. △=TF
12、下列哪一项原理不属于进度控制原理（
  ）。
A. 动态控制原理 
B. 系统原理
C. 封闭原理
D. PDCA原理
13、下列哪一项不属于由不同深度的计划构成的进度计划系统（    ）。
A. 施工总进度计划
B. 各分包商编制的分包工程施工进度计划
C. 子项目施工进度计划
D. 子项目中的单项工程施工进度计划等。
14、在施工过程中对施工进度计划编制的工作包括：①划分施工过程；②分析工作之间的逻辑关系；③确定工作的持续时间；④编制施工进度计划，并调整优化。正确的工作步骤是（    )。
A. ①—②—③—④  B. ②—①—③—④  C. ①—③—④—②  D. ③—②—①—④
15、在网络计划中，工作N的最迟完成时间为第25d，其持续时间为6d。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10d、第12d和第13d，则工作N的总时差为（    )。d。 

A．6                      B．9              C．12                     D．15
二、判断题
（
）1、由于建设工程规模庞大，工程结构与工艺技术复杂、建设周期长及相关单位多等特点，决定了建设工程进度将受到许多外部环境影响，因此，需要编制一份科学合理的施工进度计划。
（
）2、施工单位可以根据实际情况任意调整单位工程施工进度计划，可以不按照施工总进度计划中的开、竣工时间，工期安排，搭接关系以及其说明书。
（
）3、某设计院按设计图纸的数量来衡量设计师的工作进度，这种方法属于用工程活动完成的可交付成果的数量来作为进度指标。
（
）4、在理论和实践中，一般而言，施工总进度计划属于控制性施工进度计划。
（
）5、与网络图相比，横道图进度计划更适应大型项目的进度计划系统。
（  ）6、合同签订时遗漏条款，表达失当造成进度拖延，这种表现属于影响施工进度的业主因素
（
）7、在实际工作中，只有压缩关键路线上的活动的持续时间，才能起到压缩工期的效果。
（  ）8、某活动出现拖延后，项目部采取了一定的措施，但其效果可能不明显，拖延的影响仍在继续扩大，因此放弃已采取措施，仍由该活动自由进行。
（  ）9、如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，必将影响总工期。
（  ）10、某项目实施工程中，由于未预料到的特殊地质条件项目中断，从而造成进度拖延，这属于周围环境变化造成的延误。 
第七章  建设工程施工成本管理
一、选择题
1、在建设工程项目管理的内涵中，“费用目标”对业主而言是指（
 ）目标。
A. 成本


B. 利润



C. 投资



D. 融资
2、从定额计价角度，按费用构成要素组成划分我国建筑工程安装工程费由（   ）组成。
A. 直接费+间接费+计划利润+税金
B. 人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金
C. 直接工程费+措施费+规费+企业管理费
D. 直接工程费+临时措施费+现场经费+管理费
3、某项目部在编制成本计划时，将工程项目的成本主要分为建筑安装工程费、设备工器具购置费及工程建设其他费用，这种成本目标的分解属于按（
）分解。
A. 成本构成


B. 子项目


C. 时间



D. 工程量
4、施工单位项目部对某工程项目编制了详细的成本计划，下列不能作为成本计划编制成果的是（
  ）。
A. 计划成本表

B. 成本—时间曲线
C. 时间—成本累计曲线
D. WBS

5、从清单计价角度进，下列费用中不属于其他项目费的是（
 ）。
A. 暂列金额


B. 计日工


C. 总承包服务费


D. 办公费
6、以货币形式编制工程项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案，这属于施工成本管理内容的 （
   ）。
A. 施工成本预测




            B. 施工成本计划
C. 施工成本考核




            D. 施工成本预算
7、下列合同类型中，承包商更愿意控制成本的是（
  ）。
A. 固定总价合同







B. 成本加酬金合同
C. 固定单价合同







D. 可调单价合同
8、一个在建项目制定施工成本计划时考虑项目的其他各项计划如施工方案、生产进度、财务计划、材料供应及耗费计划等密切结合。属于制定施工成本目标哪项原则（ 
）。
 A. 从实际出发



               B. 统一领导、分级管理的原则
   C. 与其他目标结合



                 D. 弹性原则
9、某项目在实施过程中发现材料成本发生了大的变化，现在项目部组织人员分析成本变化的原因，在分析过程中，首先应分析（   ）对材料成本的影响。
A. 单位材料消耗量


B. 材料损耗率

C. 工程量

D. 材料单价
10、成本计划编制的依据不包括下列哪项（ 
 ）。
A. 成本估算


B. WBS


C. 项目进度计划

D. 项目质量计划
11、某工程商品混凝土的目标产量为500立方米，单价为720元/每平米，损耗率为4%。实际产量为550立方米，单价为730元/每平米，损耗率为3%。采用因素分析法进行分析，由于单价提高使费用增加了（
）元。
A. 43160


B. 5720


C. 37440

D. 1705

12、在施工过程中对成本管理的工作包括：①成本预测；②成本核算；③成本控制；④成本计划；⑤成本分析。正确的工作步骤是（    )。
   A. ①—②—③—④—⑤                        B. ②—①—③—⑤—④  

   C. ①—④—③—⑤—②                        D. ③—②—⑤—①—④
13、挣得值法评价指标之一的费用偏差反应的是（
）。
A.统计偏差


B. 绝对偏差



C. 平均偏差

D. 相对偏差
14、小张使项目的成本控制人员，在项目的实施过程中，他发现项目成本出现了偏差，他准备用挣得值法来分析费用偏差，挣得值等于（
）。
A. 计划完成工程量×预算单价




B. 实际已完工程量×实际单价
   C. 计划完成工程量×实际单价




D. 实际已完成工程量×预算单价
15、项目成本目标与工程范围、质量目标、进度目标、效率和消耗等相结合才有它的价值。这体现了成本控制的（
）特点。
A.综合性


B. 特殊性

C. 及时信息反馈

D. 参与者对责任的承担
二、判断题
（
）1、工程项目成本是指工程项目的价值消耗，从业主（投资方）角度来看，工程项目成本是指建筑安装工程成本。
（
）2、如果机械设备是租赁的则应抓合同环节，合理安排机械进场时间，确定有利于节约机械费的合同价格。
（
）3、对于可调总价合同，一般合同时点后的价格变化差异是按市场价信息价进行调整的，所以多选择定额计价。
（
）4、某施工单位发现由于原材料涨价，成本可能超支，为降低成本而使用劣质材料。
（
）5、在工程项目中用因素分析法分析各因素的影响时，分析的顺序先分析工程量，再分析单价。
（
）6、在成本控制的过程中，最具有实质性的一步是纠偏。
（
）7、WBS仅仅是编制成本估算的依据，与编制成本计划的毫无关系。
（
）8、为了便于计算工程计价定额可只列一个综合工日单价，无需根据工程项目技术要求和工种差别适当划分多种日人工单价。 

（
）9、 暂列金额应由建设单位和施工单位商量，再根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归施工单位。
（  ）10、控制成本的措施在设计阶段采取是最有效的，不会引起工期问题，且对质量影响较小。
第八章  建设工程绿色施工与环境管理
一、选择题
1、当前我国建筑能耗的特点是（   ）。
A. 建筑能耗总量大





    B. 建筑能耗增势减缓
C. 建筑用能效率高




  
    D. 节能材料应用广泛
2、下列不属于我国水资源利用现状的是（   ）。
A. 水资源供求矛盾加剧




     B. 水资源利用效率高
C. 水资源过度开发，造成对生态环境的破坏

 D. 水质污染严重
3、遵循气候设计和节能的基本方法，对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后，设计出的低能耗建筑是（   ）。
A. 低碳建筑






B. 绿色建筑
C. 生态建筑






D. 节能建筑
4、下列材料不属于低碳建筑材料的是（   ）。
A. 生态纳米乌金石


    
 B. 铝合金材料
C. 木材





         D. 双层中空玻璃
5、绿色施工的第一负责人为（   ）。
A. 项目经理
B. 施工员
C. 技术负责人
D. 安全员
6、单位工程绿色施工评价应由（    ）书面申请，在工程竣工验收前进行评价。
A.建设单位


                B.施工单位
C.监理单位



       
    D. 设计单位
7、下列关于环境管理体系的描述，错误的是（    ）
A. 环境管理体系是一个组织有计划，而且协调动作的管理活动




B. 环境管理体系通过有明确职责、义务的组织结构来贯彻落实，目的在于防止对环境的不利影响
C. 环境管理体系是一项内部管理工具，旨在帮助组织实现自身设定的环境表现水平

D. 环境管理体系一旦形成，便是一成不变的
8、下列不属于重大环境因素商业方面评价依据的是（    ）。
A. 改变环境影响的技术、经济难度
     B. 相关方的关注程度和要求
C. 发生的频率




        D. 对组织的公众形象的影响
9、（    ）是组织实现其环境目标和指标的行动计划和路线图。
A. 环境方针






    B. 环境目标
C. 环境指标
      D. 环境管理方案
10、关于环境保护技术要点，在场界四周隔档高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于（）。
A. 0.06mg/m3




            B. 0.08mg/m3
C. 0.10mg/m3
D. 0.12mg/m3
二、判断题
（  ）1、绿色施工项目自评价次数每月不应少于1次，且每阶段不应少于1次。
（  ）2、节能建筑会使得建筑的功能不能得到很好的满足，不利于建筑业发展。
（  ）3、环境因素是指全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
（  ）4、企业的环境方针是保密的，不可以向公众公开。
（  ）5、土方作业阶段的扬尘控制，应采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。
（  ）6、施工过程中一旦发现文物，应立即停止施工，保护现场并通报文物部门并协助做好工作。
第九章  项目管理新进展
一、选择题
1、下列关于代理型CM模式的说法不正确的是（
   ）。
A. CM单位以业主的咨询和代理的身份进行工作
B. 代理型CM通常比非代理型CM承担的风险小
C. CM单位则与施工单位和材料设备供应单位签订合同
D. CM单位可以由具有施工经验的咨询单位担任
2、非代理型CM模式和总包模式相比具有很多不同的地方，下列关于非代理型CM模式说法错误的是（
）。
A. CM合同价格本质上属于成本加酬金的方式
B. CM单位与各个分包商签订的合同对业主都是公开的，并经过业主的确认才有效
C. CM单位介入项目的时间较早，协调和影响设计
D. CM单位则与施工单位和材料设备不存在合同关系
3、下列关于Partnering 模式说法不正确的是（
）。
A. Partnering 模式是一种在充分考虑建设各方利益的基础上确立的一种管理模式
B. 信任和坦诚是Partnering 模式重要准则
C. Partnering 模式实现的是各方对利益的分享
D. Partnering 模式有利于减低成本，但不利于质量控制
4、（
）是指私营部门的合作伙伴被授权在特定的时间内融资、设计、建造和运营基础设施组件（和向用户收费），在期满后，转交给公共部门的合作伙伴。
A. BOT        B. TOT        C. BT        D. ROT

5、（
）是项目集成化管理的关键因素。
   A. 合作理念        B. 信息平台        C. 项目组织        D. 成本控制
6、下列哪项不是BIM在施工阶段的巨大价值优势是（

）。
   A. 施工前改正设计错误与漏洞        B. 保证概念设计阶段决策正确
   C. 4D施工模拟、优化施工方案        D. 使精益化施工成为可能
7、（
）是建筑工业化的前提，它包括采用构件定型和房屋定型两大部分。
A. 设计标准化       B. 构件工厂化       C. 施工机械化      D. 管理科学化
二、判断题
（  ）1、精益建造则运用推动式生产方式，建造商根据市场需求决定产品的成形，再决定产品的施工。
（  ）2、建设工程项目集成管理是一种由全生命周期集成、要素集成和外部集成三个部分构成的一个完整的集成管理体系。
（  ）3、BIM数据库的创建，通过建立5D关联数据库，可以准确快速计算工程量，提升施工预算的精度与效率。
（  ）4、BIM最直观的特点在于三维可视化，利用BIM的三维技术在前期可以进行碰撞检查，优化工程设计，减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性
（  ）5、按照结构类型与施工工艺的综合特征，工业化建筑可划分为砌块建筑、大板建筑、框架板材建筑、大模板建筑、滑模建筑、升板建筑和盒子建筑等。
第十章  建筑业和江苏建筑业发展
一、选择题
1、按照有关产业划分的规定，建筑业属于（
  ）。
A. 第一产业



B. 第二产业


C. 第三产业


D. 第四产业
2、关于当前建筑行业的特点，说法错误的是（
）。
A. 建筑业需求旺盛，市场容量大    B. 建筑业的产业联系度高、能带动相关产业发展
C. 建筑业属技术密集型产业        D. 建筑业的投资乘数效应显著、可推动国民经济增长
二、判断题
（
）1、建筑业是国民经济支柱产业，是工业化、城市化的先导产业和基础产业。
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